

**Rapport de suivi pour l'année 2020 de la mise en œuvre du PGMR adopté conjointement par la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux, la MRC de Maskinongé et la MRC de Mékinac**

<b>Mesure</b>	<b>Description des moyens envisagés</b>	<b>Acteurs</b>	<b>Échéancier</b>	<b>État d'avancement</b>
1.1	Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables et réaliser les études complémentaires	RGMRM	2016-2017	Complété
1.2	Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source	MRC/Municipalités RGMRM	2018-2020	En cours de réalisation
1.3	Réaliser une campagne d'information sur la récupération des matières organiques	RGMRM	2018-2020	Complété Reporté
1.5	Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses septiques	RGMRM MRC/Municipalités	2018-2019	En cours de réalisation
1.6	Compléter l'inventaire des installations septiques du territoire et des modes de gestion	Municipalités	2016-2017	En cours de réalisation
1.7	Évaluer les options pour s'assurer d'une gestion conforme des boues d'installations septiques	MRC	2017	Partiellement réalisé
2.1	Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à la gestion des matières résiduelles	MRC RGMRM	2018-2020	En cours de réalisation
2.2	Contrôler la vidange des installations septiques	Municipalités	2018-2020	En cours de réalisation
2.3	Inciter les organismes municipaux et l'ensemble des ICI à mettre en place un système de gestion responsable des matières résiduelles	Appuyer les ICI qui souhaitent s'engager dans une démarche de gestion responsable de leurs matières résiduelles, notamment dans l'implantation de mesures d'économie circulaire Adopter une politique de gestion des matières résiduelles à la RGMRM qui respecte le principe des 3RV	RGMRM et partenaires du milieu RGMRM	2017 Reporté
3.1	Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets spéciaux	MRC RGMRM	En continu	Complété
3.2	Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l'avancement du PGMR	RGMRM Table de travail Acteurs du milieu	En continu	En cours de réalisation
3.3	Favoriser la mise à contribution de l'expertise et des ressources locales	RGMRM	En continu	En cours de réalisation
4.1	Diffuser de l'information pour faire connaître la gestion des matières résiduelles	RGMRM	2016-2020	Partiellement réalisé

4.2	Proposer un programme d'ISÉ au milieu scolaire	<p>Organiser des ateliers dans les écoles avec des thématiques telles que la réduction à la source, le réemploi, le tri à la source, le compostage, l'herbicyclage, les services de la RGMRM, les dépôts sauvages, etc.</p> <p>Organiser des visites des installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (écocentres, LET, centre de tri) pour que les jeunes prennent conscience de ce qu'il advient des matières à valoriser ou à éliminer</p>	<p>Municipalités RGMRM Organismes en gestion des matières résiduelles ou qui réalisent des projets de sensibilisation en milieu scolaire</p>	En continu	En cours de réalisation
4.4	Réaliser et diffuser un suivi de l'état d'avancement du PGMR conjoint et un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles	<p>Produire un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR</p> <p>Évaluer les quantités récupérées et éliminées sur leur territoire et analyser l'impact des mesures mises en place dans le cadre du PGMR conjoint</p>	<p>RGMRM Comité de soutien PGMR conjoint</p>	2016-2020	Complété
5.1	Promouvoir l'herbicyclage et le compostage domestique	Des efforts supplémentaires seront consentis afin d'encourager la réduction à la source des matières organiques qui peuvent être gérées sur place et par les citoyens	<p>RGMRM MRC Municipalités</p>	2016-2020	Complété
5.2	Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises d'économie sociale qui œuvrent en réemploi	Développer un questionnaire (matières visées, quantités) Interroger les organismes visés lors de la mise à jour du bottin (mesure 4.1)	<p>RGMRM MRC</p>	2016-2020	En cours de réalisation
5.3	Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées au principe des 3RV	<p>Consulter les organismes locaux qui œuvrent en réemploi et documenter les façons de faire sur le territoire (ex. : projet pilote de Saint-Étienne-des-Grès) et ailleurs au Québec (ex. : la Ressourcerie des Frontières) pour intégrer des exemples pertinents dans le guide</p> <p>Diffuser le guide auprès des municipalités locales</p>	<p>RGMRM Municipalités Organismes locaux qui œuvrent en gestion des matières résiduelles</p>	2017	Complété
5.4	Étudier la possibilité d'ajouter de nouvelles matières valorisables à la collecte sélective	<p>Se maintenir informé des nouveaux débouchés</p> <p>Bonifier la liste des matières acceptées dans la collecte sélective en collaboration avec le centre de tri</p> <p>Informar les citoyens des changements</p>	RGMRM	En continu	En cours de réalisation
5.5	Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments municipaux et les aires publiques	<p>Évaluer les besoins en vue de la récupération dans les bâtiments et aires publics où la fréquentation le justifie</p> <p>Ajouter des îlots de récupération et offrir un soutien à la mise en œuvre</p>	Municipalités	2016-2018	En cours de réalisation

<p>5.6 Favoriser la récupération lors de la tenue d'évènements</p>	<p>Concevoir un guide pour la tenue d'évènements écoresponsables</p> <p>Rendre accessibles des contenants de récupération et des services de collecte et s'assurer que les organisateurs d'évènements offrent aux participants et festivaliers la possibilité de récupérer leurs matières résiduelles valorisables</p> <p>Mettre en place des outils de communication pour améliorer la qualité du tri et de la récupération lors des évènements</p> <p>Inciter les organisateurs d'évènements à mettre sur pied une brigade verte (étudiants, bénévoles, etc.) pour informer les participants et festivaliers et voir à la qualité du tri</p>	<p>MRC Municipalités</p>	<p>2016-2020</p>	<p>En cours de réalisation</p>
<p>5.7 Récupérer les produits d'usage agricole générés sur le territoire</p>	<p>Récupérer les plastiques de fermes</p>		<p>2018-2020</p>	<p>En cours de réalisation</p>